
Nr. Vorgangsname Wer Dauer Anfang Ende

1 voraussichtliche Fertigstellung GRW 0 Tage Mit 15.11.23 Mit 15.11.23

2

3 1. Übergabe Doku allg. von NU an GU NU 20 Tage Mon 04.09.23 Fre 29.09.23

4 2. Übergabe Fortschreibung BS-Konzept an BS-Prüfer GU 15 Tage Mon 18.09.23 Fre 06.10.23

5 3. Prüfung akt. BS-Konzept durch BS-Prüfer BS-Prüfer/GU 20 Tage Mon 09.10.23 Fre 03.11.23

6 4. Übergabe Vorabzug Feuerwehrplan GU 6 Tage Mon 09.10.23 Mon 16.10.23

7 5. BS-Begehung Nr. 3 mit BS-Prüfer BS-Prüfer/GU 1 Tag Fre 06.10.23 Fre 06.10.23

8 6. Erstellung und Übergabe Brandschutzordnung Teil B+C GU 15 Tage Mon 09.10.23 Fre 27.10.23

9 7. Übergabe EnEV Unterlagen an Prüfer GU 30 Tage Fre 01.09.23 Don 12.10.23

10 8. EnEV-Prüfung / Erstellung Energieausweis WER 30 Tage Fre 13.10.23 Don 23.11.23

11 9. Sachkundigenabnahme 20 Tage Mon 06.11.23 Fre 01.12.23

12 a) Blitzschutz NU GU 2 Tage Mon 06.11.23 Die 07.11.23

13 b) Fettabscheider NU GU 2 Tage Mit 08.11.23 Don 09.11.23

14 c) TW-Beprobung NU GU 2 Tage Fre 10.11.23 Mon 13.11.23

15 d) RWA NU GU 2 Tage Die 14.11.23 Mit 15.11.23

16 e) elektr. Türanlagen NU GU 1 Tag Fre 01.12.23 Fre 01.12.23

17 10. Sachverständigenabnahme 11 Tage Don 16.11.23 Don 30.11.23

18 b) Aufzug TÜV SV NU GU 2 Tage Don 16.11.23 Fre 17.11.23

19 c) Lüftung / BSK SV NU GU 2 Tage Mon 20.11.23 Die 21.11.23

20 d) Elektro / SiBe / SAA SV NU GU 2 Tage Mit 29.11.23 Don 30.11.23

21 11. Einweisung mit Betreiber / Nutzer 6 Tage Fre 15.12.23 Fre 22.12.23

22 a) HSL + Klima + MSR GU 1 Tag Fre 15.12.23 Fre 15.12.23

23 b) ELT GU 1 Tag Mon 18.12.23 Mon 18.12.23

24 c) Schließanlage GU 1 Tag Die 19.12.23 Die 19.12.23

25 d) Aufzug GU 1 Tag Mit 20.12.23 Mit 20.12.23

26 e) Elektr. Türanlagen GU 1 Tag Don 21.12.23 Don 21.12.23

27 f) Küchen GU 1 Tag Fre 22.12.23 Fre 22.12.23

28 12. Freigabe Feuerwehrplan durch Feuerwehr FW 25 Tage Die 17.10.23 Mon 20.11.23

29 13. Schlussbericht SiGeKo GU 1 Tag Mit 22.11.23 Mit 22.11.23

30 14. Begehung Küchen, Vet-Leb Barnim VetLeb, GU 1 Tag Fre 24.11.23 Fre 24.11.23

31 15. Schlussbegehung Prüfstatiker IB Rostalski / GU 1 Tag Mon 27.11.23 Mon 27.11.23

32 16. BS-Abnahme/Begehung + Schlussbericht BS-Prüfer/GU 6 Tage Mon 04.12.23 Mon 11.12.23

33 17. Vorabnahme / Begehung Architektur NAK / GU 2 Tage Die 28.11.23 Mit 29.11.23

34 18. Vorabnahme / Begehung TGA - ELT B4-Plan / GU 2 Tage Don 30.11.23 Fre 01.12.23

35 19. Vorabnahme / Begehung TGA - HLS+MSR B4-Plan / GU 2 Tage Die 05.12.23 Mit 06.12.23

36 20. Begehung mit LA für Arbeitsschutz WER / LA / GU 1 Tag Don 07.12.23 Don 07.12.23

37 21. Begehung Schule mit Nutzer WER / Schule / GU 1 Tag Fre 08.12.23 Fre 08.12.23

38 22. Restleistungen / Mängelabarbeitung GU 8 Tage Don 30.11.23 Mon 11.12.23

39 23. Nachbegehung Mangelabarbeitung GU 2 Tage Die 12.12.23 Mit 13.12.23

40 24. Endreinigung/Nachreinigung GU 23 Tage Fre 10.11.23 Die 12.12.23

41 25. Begehung / Übergabe Doku / Abnahme Bauamt WER / GU 1 Tag Mit 13.12.23 Mit 13.12.23

42 26. Abnahme Stadt Werneuchen/Übergabe Nutzer WER / GU 1 Tag Don 14.12.23 Don 14.12.23
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